



Consorzio Industriale  
Provinciale di Cagliari

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N° 142 DEL

03 MAG. 2023

Oggetto: "Lavori di conversione ai fini antincendio del piano seminterrato del fabbricato n. 15 in archivio, ubicato all'interno del Centro Servizi Cacip, Sesta strada - Z.I. Macchiareddu, Uta (CA)" - MODIFICA CONTRATTUALE N.2

CUP F27B21000100005 - CIG 9339791F57

Il sottoscritto Ing. Vasco Ciuti, nella sua qualità di Direttore Generale facente funzioni del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 23 dello Statuto consortile,

Premesso che:

- Con determinazioni n.74 del 17/03/2021 e successiva n.139 del 13/04/2022 il Consorzio ha affidato all'Ing. Ugo Marceddu l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "Lavori di adeguamento alle normative di Prevenzione Incendi del locale ubicato al seminterrato dell'Edificio 15 del Centro servizi di Macchiareddu da destinarsi ad Archivio";

- Con Determinazione Direttoriale n.232 del 25/07/2022 il Consorzio ha stabilito di procedere all'indizione di una procedura di gara ex art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per l'affidamento dei "Lavori di conversione ai fini antincendio del piano seminterrato del fabbricato n. 15 in archivio, ubicato all'interno del Centro Servizi Cacip, Sesta strada - Z.I. Macchiareddu, Uta (CA)";

- Con Determinazione Direttoriale n°232 del 25.07.2022, il Consorzio ha aggiudicato l'Appalto dei lavori di cui all'oggetto alla M.G. Sistemi Tecnologie e Impianti Srls con Sede in Cagliari, nella via Galvani n.66, p. iva 03649500927 che ha proposto un ribasso percentuale del 8,69% ovvero un importo di Euro 77.104,05 oltre Euro 2.561,62 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 79.665,67 (settantanovemilaseicento- sessantacinque/67) oltre iva di legge;

- Con Determinazione Direttoriale n.121 del 14/04/2023 ha approvato la modifica contrattuale in aumento, ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., di importo pari ad euro 4.165,70 al netto del ribasso d'asta del 8,69% ed equivalente all'5,23% dell'importo contrattuale di euro 79.665,67 oltre iva di legge, stipulato tra il Consorzio e la M.G. Sistemi Tecnologie e Impianti Srls in data 28/11/2022;

### Sede legale

Viale A. Diaz, 86  
09125 Cagliari  
Tel. +39 070 300700  
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

### www.cacip.it

PEC: cacip@legalmail.it  
E-mail: cacip@cacip.it  
C.C.I.A.A. CA - R.E.A. 173552  
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

### Sede operativa

Zona Industriale Macchiareddu  
VI Strada Ovest  
09068 Uta (CA)  
Tel. +39 070 2481



4

8



Consorzio Industriale  
Provinciale di Cagliari

- Il quadro economico di progetto a seguito della modifica contrattuale risulta così modificato:

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE	
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONVERSIONE AI FINI ANTINCENDIO DEL PIANO SEMINTERRATO DEL FABBRICATO 15 DEL CENTRO SERVIZI CACIP IN ARCHIVIO	
Descrizione	Importo
<b>A) LAVORI:</b>	
<b>a1) Importo per lavori (soggetto a ribasso)</b>	
A corpo a base d'asta	84.442,07 €
ribasso d'asta (8,69%)	- 7.338,02 €
	77.104,05 €
<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)</b>	
A corpo	2.561,62 €
<b>Sommano (Importo di contratto)</b>	<b>79.665,67 €</b>
<b>a1.1) A corpo lavori variante</b>	
ribasso d'asta (8,69%)	4.562,15 €
	- 396,45 €
<b>Sommano (Importo di variante)</b>	<b>4.165,70 €</b>
<b>Nuovo importo di contratto</b>	<b>83.831,37 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>	
<b>bo) economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	<b>3.172,32 €</b>
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
b2) Rilievi accertamenti e indagini	- €
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi;	- €
b4) Imprevisti;	10.000,00 €
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
b6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	
b7) Spese tecniche (comprehensive di oneri previdenziali)	11.440,00 €
b8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
b10) Spese per pubblicità	- €
b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	2.000,00 €
<b>Sommano</b>	<b>26.612,32 €</b>
b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b12.1) IVA SUI LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (22%)	24.297,61 €
b12.2) Incentivi ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016	2.208,87 €
b12.3) Contributo ex Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	30,00 €
b12.4) Bolli/Tasse/Diritti di Segreteria VVF	500,00 €
	27.036,49 €
<b>Sommano complessivamente SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>53.648,81 €</b>
<b>Importo complessivo progetto</b>	<b>137.480,18 €</b>

Sede legale  
Viale A. Diaz, 86  
09125 Cagliari  
Tel. +39 070 300700  
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

[www.cacip.it](http://www.cacip.it)

PEC: [cacip@legalmail.it](mailto:cacip@legalmail.it)  
E-mail: [cacip@cacip.it](mailto:cacip@cacip.it)  
C.C.I.A.A. CA - R.E.A. 173552  
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

Sede operativa  
Zona Industriale Macchiareddu  
VI Strada Ovest  
09068 Uta (CA)  
Tel. +39 070 2481





Consorzio Industriale  
Provinciale di Cagliari

QUADRO ECONOMICO MODIFICA N.2	
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONVERSIONE AI FINI ANTINCENDIO DEL PIANO SEMINTERRATO DEL FABBRICATO 15 DEL CENTRO SERVIZI CACIP IN ARCHIVIO	
Descrizione	Importo
<b>A) LAVORI:</b>	
<b>a1) Importo per lavori (soggetto a ribasso)</b>	
A corpo a base d'asta	89.004,22 €
ribasso d'asta (8,69%)	- 7.734,47 €
	81.269,75 €
<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)</b>	
A corpo	2.561,62 €
<b>Sommano (Importo di contratto)</b>	<b>83.831,37 €</b>
<b>a1.1) A corpo lavori variante</b>	550,35 €
ribasso d'asta (8,69%)	- 47,83 €
<b>Sommano (Importo di variante)</b>	<b>502,52 €</b>
<b>Nuovo importo di contratto</b>	<b>84.333,90 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>	
<b>bo) economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	<b>2.669,80 €</b>
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
b2) Rilievi accertamenti e indagini	- €
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi;	- €
b4) Imprevisti;	10.000,00 €
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
b6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	
b7) Spese tecniche (comprenditive di oneri previdenziali)	11.440,00 €
b8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
b10) Spese per pubblicità	- €
b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	2.000,00 €
<b>Sommano</b>	<b>26.109,80 €</b>
b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b12.1) IVA SUI LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (22%)	24.297,61 €
b12.2) Incentivi ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016	2.208,87 €
b12.3) Contributo ex Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	30,00 €
b12.4) Bolli/Tasse/Diritti di Segreteria VVF	500,00 €
	27.036,49 €
<b>Sommano complessivamente SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>53.146,28 €</b>
<b>Importo complessivo progetto</b>	<b>137.480,18 €</b>

R.U.P.

(Ing. Simona Pibiri)

*Simona Pibiri*

II DIRETTORE GENERALE F.F.

(Ing. Vasco Ciuti)

*Vasco Ciuti*

Sede legale

Viale A. Diaz, 86  
09125 Cagliari  
Tel. +39 070 300700  
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

www.cacip.it

PEC: cacip@legalmail.it  
E-mail: cacip@cacip.it  
C.C.I.A.A. CA - R.E.A. 173552  
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

Sede operativa

Zona Industriale Macchiareddu  
VI Strada Ovest  
09068 Uta (CA)  
Tel. +39 070 2481





**Consorzio Industriale  
Provinciale di Cagliari**

Dato atto che:

- al fine garantire una maggiore funzionalità degli impianti, sarebbe conveniente la modifica di un pozzetto di ispezione ubicato nel seminterrato, sostituendo l'attuale coperchio in ferro con uno in pvc;
- suddetta lavorazione comporta un aumento dell'importo dei lavori di euro 502,52 oltre IVA, al netto del ribasso;
- l'importo della modifica contrattuale è pari allo 0,63% dell'importo contrattuale iniziale di euro 79.665,67 oltre iva, e quindi inferiore al limite del 20% previsto per le modifiche previste ai sensi dall'art. 9 della Lettera di invito;
- le modifiche apportate non inficiano il parere favorevole al progetto rilasciato dai VVF in data 04/05/2022.

Vista la relazione unica del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità della modifica al contratto.

Visto l'Articolo 9 della lettera di invito.

Visto l'Articolo 106 c.1 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii..

Tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

- Di approvare la modifica contrattuale in aumento, ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., di importo pari ad euro 502,52 al netto del ribasso d'asta del 8,69% ed equivalente allo 0,63% dell'importo iniziale di contratto, di euro 79.665,67 oltre iva di legge, stipulato tra il Consorzio e la M.G. Sistemi Tecnologie e Impianti Srls in data 28/11/2022;
- Di dare atto che la presente modifica contrattuale determina un nuovo importo di contratto pari ad euro 84.333,90, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 2.561,62 oltre iva di legge;
- Di dare atto che la modifica contrattuale verrà finanziata con le economie derivanti dal ribasso d'asta, la cui spesa prevista troverà copertura nel conto gestionale del Consorzio;
- Di stabilire che la contrattualizzazione della presente modifica contrattuale, avverrà mediante sottoscrizione per accettazione della presente Determinazione da parte della Società M.G. Sistemi Tecnologie e Impianti Srls;
- Di approvare il nuovo quadro economico di progetto, così come aggiornato dalla presente modifica contrattuale, di cui alla premessa.

#### **Sede legale**

Viale A. Diaz, 86  
09125 Cagliari  
Tel. +39 070 300700  
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

#### **www.cacip.it**

PEC: [cacip@legalmail.it](mailto:cacip@legalmail.it)  
E-mail: [cacip@cacip.it](mailto:cacip@cacip.it)  
C.C.I.A.A. CA - R.E.A. 173552  
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

#### **Sede operativa**

Zona Industriale Macchiareddu  
VI Strada Ovest  
09068 Uta (CA)  
Tel. +39 070 2481





Consorzio Industriale  
Provinciale di Cagliari

## RELAZIONE TECNICA

Oggetto: "Lavori di conversione ai fini antincendio del piano seminterrato del fabbricato n. 15 in archivio, ubicato all'interno del Centro Servizi Cacip, Sesta strada - Z.I. Macchiareddu, Uta (CA)" - MODIFICA CONTRATTUALE N.2

CUP F27B21000100005 - CIG 9339791F57

Premesso che:

- Con determinazioni n.74 del 17/03/2021 e successiva n.139 del 13/04/2022 il Consorzio ha affidato all'Ing. Ugo Marceddu l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "Lavori di adeguamento alle normative di Prevenzione Incendi del locale ubicato al seminterrato dell'Edificio 15 del Centro servizi di Macchiareddu da destinarsi ad Archivio";
- Con Determinazione Direttoriale n.232 del 25/07/2022 il Consorzio ha stabilito di procedere all'indizione di una procedura di gara ex art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per l'affidamento dei "Lavori di conversione ai fini antincendio del piano seminterrato del fabbricato n. 15 in archivio, ubicato all'interno del Centro Servizi Cacip, Sesta strada - Z.I. Macchiareddu, Uta (CA)";
- Con Determinazione Direttoriale n°232 del 25.07.2022, il Consorzio ha aggiudicato l'Appalto dei lavori di cui all'oggetto alla M.G. Sistemi Tecnologie e Impianti Srls con Sede in Cagliari, nella via Galvani n.66, p. iva 03649500927 che ha proposto un ribasso percentuale del 8,69% ovvero un importo di Euro 77.104,05 oltre Euro 2.561,62 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 79.665,67 (settantanovemilaseicentosessantacinque/67) oltre iva di legge;
- Con Determinazione Direttoriale n.121 del 14/04/2023 ha approvato la modifica contrattuale in aumento, ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., di importo pari ad euro 4.165,70 al netto del ribasso d'asta del 8,69% ed equivalente all'5,23% dell'importo contrattuale di euro 79.665,67 oltre iva di legge, stipulato tra il Consorzio e la M.G. Sistemi Tecnologie e Impianti Srls in data 28/11/2022;

Sede legale  
Viale A. Diaz, 86  
09125 Cagliari  
Tel. +39 070 300700  
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

[www.cacip.it](http://www.cacip.it)

PEC: [cacip@legalmail.it](mailto:cacip@legalmail.it)  
E-mail: [cacip@cacip.it](mailto:cacip@cacip.it)  
C.C.I.A.A. CA - R.E.A. 173552  
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

Sede operativa  
Zona Industriale Macchiareddu  
VI Strada Ovest  
09068 Uta (CA)  
Tel. +39 070 2481



f



Consorzio Industriale  
Provinciale di Cagliari

- Il quadro economico di progetto a seguito della modifica contrattuale numero 1 risulta così modificato:

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE	
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONVERSIONE AI FINI ANTINCENDIO DEL PIANO SEMINTERRATO DEL FABBRICATO 15 DEL CENTRO SERVIZI CACIP IN ARCHIVIO	
Descrizione	Importo
<b>A) LAVORI:</b>	
<b>a1) Importo per lavori (soggetto a ribasso)</b>	
A corpo a base d'asta	84.442,07 €
ribasso d'asta (8,69%)	- 7.338,02 €
	77.104,05 €
<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)</b>	
A corpo	2.561,62 €
<b>Sommano (Importo di contratto)</b>	<b>79.665,67 €</b>
<b>a1.1) A corpo lavori variante</b>	
ribasso d'asta (8,69%)	4.562,15 €
	- 396,45 €
<b>Sommano (Importo di variante)</b>	<b>4.165,70 €</b>
<b>Nuovo importo di contratto</b>	<b>83.831,37 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>	
<b>bo) economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	<b>3.172,32 €</b>
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
b2) Rilievi accertamenti e indagini	- €
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi;	- €
b4) Imprevisti;	10.000,00 €
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
b6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	
b7) Spese tecniche (comprenditive di oneri previdenziali)	11.440,00 €
b8) spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
b10) Spese per pubblicità	- €
b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	2.000,00 €
<b>Sommano</b>	<b>26.612,32 €</b>
b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b12.1) IVA SUI LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (22%)	24.297,61 €
b12.2) Incentivi ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016	2.208,87 €
b12.3) Contributo ex Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	30,00 €
b12.4) Bolli/Tasse/Diritti di Segreteria VVF	500,00 €
	27.036,49 €
<b>Sommano complessivamente SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>53.648,81 €</b>
<b>Importo complessivo progetto</b>	<b>137.480,18 €</b>

Sede legale  
Viale A. Diaz, 86  
09125 Cagliari  
Tel. +39 070 300700  
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

[www.cacip.it](http://www.cacip.it)

PEC: [cacip@legalmail.it](mailto:cacip@legalmail.it)  
E-mail: [cacip@cacip.it](mailto:cacip@cacip.it)  
C.C.I.A.A. CA - R.E.A. 173552  
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

Sede operativa  
Zona Industriale Macchiareddu  
VI Strada Ovest  
09068 Uta (CA)  
Tel. +39 070 2481





**Consorzio Industriale  
Provinciale di Cagliari**

Dato atto che:

- al fine garantire una maggiore funzionalità degli impianti, sarebbe conveniente la modifica di un pozzetto di ispezione ubicato nel seminterrato, sostituendo l'attuale coperchio in ferro con uno in pvc;

- suddetta lavorazione comporta un aumento dell'importo dei lavori di euro 502,52 oltre IVA, al netto del ribasso - l'importo della modifica contrattuale è pari allo 0,63% dell'importo contrattuale iniziale di euro 79.665,67 oltre iva, e quindi inferiore al limite del 20% previsto per le modifiche previste ai sensi dall'art. 9 della Lettera di invito;

- la modifica contrattuale determina un nuovo importo di contratto pari ad euro 84.333,90, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 2.561,62 oltre iva di legge;

- il quadro economico a seguito della presente modifica risulterebbe aggiornato come da quadro allegato;

- le modifiche apportate non inficiano il parere favorevole al progetto rilasciato dai VVF in data 04/05/2022.

Vista la relazione del Direttore dei Lavori agli atti del Consorzio al n.3615 del

Visto l'Articolo 9 della lettera di invito.

Visto l'Articolo 106 c.1 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii..

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno e vantaggioso per il Consorzio approvare la modifica contrattuale in aumento, ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., di importo pari ad euro 502,52 al netto del ribasso d'asta del 8,69% ed equivalente allo 0,63% dell'importo iniziale di contratto, di euro 79.665,67 oltre iva di legge, stipulato tra il Consorzio e la M.G. Sistemi Tecnologie e Impianti Srls in data 28/11/2022 e successiva appendice contrattuale del 21/04/2023.

Sede 02/05/2023

Il R.U.P.

Ing. Simona Pibiri

**Sede legale**

Viale A. Diaz, 86  
09125 Cagliari  
Tel. +39 070 300700  
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

**www.cacip.it**

PEC: cacip@legalmail.it  
E-mail: cacip@cacip.it  
C.C.I.A.A. CA - R.E.A. 173552  
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

**Sede operativa**

Zona Industriale Macchiareddu  
VI Strada Ovest  
09068 Uta (CA)  
Tel. +39 070 2481





Consorzio Industriale  
Provinciale di Cagliari

QUADRO ECONOMICO MODIFICA N.2	
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONVERSIONE AI FINI ANTINCENDIO DEL PIANO SEMINTERRATO DEL FABBRICATO 15 DEL CENTRO SERVIZI CACIP IN ARCHIVIO	
Descrizione	Importo
<b>A) LAVORI:</b>	
<b>a1) Importo per lavori (soggetto a ribasso)</b>	
A corpo a base d'asta	89.004,22 €
ribasso d'asta (8,69%)	- 7.734,47 €
	81.269,75 €
<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)</b>	
A corpo	2.561,62 €
<b>Sommano (Importo di contratto)</b>	<b>83.831,37 €</b>
<b>a1.1) A corpo lavori variante</b>	550,35 €
ribasso d'asta (8,69%)	- 47,83 €
<b>Sommano (Importo di variante)</b>	<b>502,52 €</b>
<b>Nuovo importo di contratto</b>	<b>84.333,90 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>	
<b>bo) economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	<b>2.669,80 €</b>
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
b2) Rilievi accertamenti e indagini	- €
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi;	- €
b4) Imprevisti;	10.000,00 €
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
b6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	
b7) Spese tecniche (comprenditive di oneri previdenziali)	11.440,00 €
b8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
b10) Spese per pubblicità	- €
b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	2.000,00 €
<b>Sommano</b>	<b>26.109,80 €</b>
b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b12.1) IVA SUI LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (22%)	24.297,61 €
b12.2) Incentivi ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016	2.208,87 €
b12.3) Contributo ex Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	30,00 €
b12.4) Bolli/Tasse/Diritti di Segreteria WF	500,00 €
	27.036,49 €
<b>Sommano complessivamente SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>53.146,28 €</b>
<b>Importo complessivo progetto</b>	<b>137.480,18 €</b>

Sede legale  
Viale A. Diaz, 86  
09125 Cagliari  
Tel. +39 070 300700  
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

[www.cacip.it](http://www.cacip.it)

PEC: [cacip@legalmail.it](mailto:cacip@legalmail.it)  
E-mail: [cacip@cacip.it](mailto:cacip@cacip.it)  
C.C.I.A.A. CA - R.E.A. 173552  
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

Sede operativa  
Zona Industriale Macchiareddu  
VI Strada Ovest  
09068 Uta (CA)  
Tel. +39 070 2481

