



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N° 311 DEL 04 OTT. 2023

Oggetto: POR FESR 2014-2020 - Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di compostaggio sito presso la piattaforma ambientale di Macchiareddu – Approvazione revisione quadro riepilogativo categorie contabili a seguito di perizia suppletiva e di variante n.2.

CIG: 8384862F00

CUP: F42F17000290002

Il sottoscritto ing. Vasco Ciuti, nella sua qualità di Direttore Generale f.f. del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, in virtù dei poteri conferitigli dall'art.23 dello statuto consortile

PREMESSO CHE:

- il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari è proprietario della piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti di Macchiareddu, su cui sorge l'impianto di compostaggio;
- l'Amministrazione Regionale ha delegato al Consorzio Industriale la realizzazione dei lavori di efficientamento ed adeguamento dell'impianto di compostaggio sito presso la piattaforma ambientale di Macchiareddu concedendo un finanziamento a valere sul POR FESR 2014-2020 di € 12.257.175,00, e un finanziamento integrativo di € 12.892.825,00 a valere sul Bilancio regionale della R.A.S. annualità 2020-2022;
- con Determina Direttoriale n.231 del 30/7/2020, è stato stabilito di dar corso ad una procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 59 comma 1-bis del D.lgs n°50/2016 e s.m. ed i. per l'affidamento della "Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di efficientamento ed adeguamento dell'impianto di compostaggio sito presso la piattaforma ambientale di Macchiareddu", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 6 del D.lgs. n°50/2016;

1

cl 28



- in esito alla procedura di gara sopra menzionata, con Determina Direttoriale n°382 del 30/12/2020, il CACIP ha aggiudicato in via definitiva l'appalto di cui trattasi all'ATI Calabria Maceri e Servizi s.p.a./MONSUD S.p.a./SICEA S.r.l. con un ribasso pari allo 15,67%, per un importo contrattuale di € 21.758.480,00, di cui € 170.000,00 per oneri di sicurezza;
- in data 12/07/2021 è stato trasmesso il progetto esecutivo, recepito al protocollo Cacip con il n. 5417 del 13/07/2021;
- il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di compostaggio sito presso la piattaforma ambientale di Macchiareddu" ha previsto alcune modifiche, proposte dall'ATI appaltatrice, migliorative del progetto posto a base di gara, volte all'ottimizzazione dei processi di trattamento della frazione organica nonché ad un elevamento dei livelli di funzionalità sotto il profilo realizzativo, gestionale e manutentivo della linea revampata;
- il R.U.P., con nota prot. CACIP n. 5439 del 24/07/2020, formalizzava la relazione inerente alle proposte migliorative formulate dall'appaltatore e inserite nel progetto esecutivo confermando la natura migliorativa sotto il profilo dell'ottimizzazione dei processi di trattamento della frazione organica nonché ad un elevamento dei livelli funzionalità sotto il profilo realizzativo, gestionale e manutentivo;
- con Determinazione Direttoriale n. 1 del 5/1/2022 le proposte migliorative sono state definitivamente approvate e pertanto costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo per un importo di € 660.377,71 e in data 12/01/2022 veniva stipulata l'Appendice n.1 integrativa al contratto;
- con Determina Direttoriale n°128 del 18/4/2023 si è approvato, ai soli fini della contabilità dei lavori, il computo metrico estimativo del progetto esecutivo e la tabella delle supercategorie con l'individuazione delle aliquote percentuali relative, e delle categorie relative alle singole lavorazioni e si è proceduto alla stipula dell'Appendice n.2 integrativa al contratto senza variazione dell'importo contrattuale;
- a seguito della proposta migliorativa presentata dal RTI Calabria Maceri e più con nota archiviata al prot. Cacip n.4926 del 13/06/2023, è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016, con determinazione direttoriale n. 208 del 21/06/2023 la perizia di variante n.1 al progetto per la realizzazione di una sezione destinata all'upgrade a biometano del biogas

cf

206



in luogo della sezione di cogenerazione, che non modifica l'importo contrattuale;

CONSIDERATO CHE:

- successivamente alla stipula del contratto, con Decreto del Tribunale di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Immobiliari n.687/2022 Rep. 343/2022, il Consorzio ha acquisito la proprietà di alcune aree contigue all'impianto;
- con determinazione direttoriale n. 215 del 26/06/2023 si è proceduto ad approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la perizia suppletiva e di variante n.2 relativa ai lavori, per l'ampliamento della platea in calcestruzzo destinata allo stoccaggio del rifiuto in fase transitoria di realizzazione dei lavori;
- in data 18/07/2023 veniva stipulata l'Appendice n.4 integrativa al contratto con la quale si approvava la suddetta perizia e tutti i relativi elaborati progettuali;
- all'interno del computo metrico della perizia n.2 veniva riportato un quadro riepilogativo delle categorie contabili revisionate a seguito della perizia che, tuttavia, per mero errore di stampa, non riportava la colonna con l'individuazione delle aliquote percentuali relative alle supercategorie come modificate a seguito della perizia;

DATO ATTO CHE:

- si rende necessario procedere, antecedentemente all'emissione del SAL n.5, alla approvazione delle supercategorie contabili corrette, come modificate a seguito della perizia;

DETERMINA

- di approvare l'allegato quadro riepilogativo delle categorie contabili revisionate a seguito della perizia suppletiva e di variante n.2 recante la colonna con l'individuazione delle aliquote percentuali relative alle supercategorie corrette a seguito della richiamata perizia;
- di dare atto che tale modifica sarà oggetto di accordo tra le parti mediante accettazione formale della presente Determina da parte dell'appaltatore.

Il R.U.P.

Ing. Alessandro Di Gregorio

Il Direttore Generale f.f.

Ing. Vasco Ciuti

3

EAZ